캡스톤디자인 I 10조 수행 계획서

| | 3월 | | | | | 4월 | | | | 5월 | | | | 5/29 | 6/1 |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|---|--|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------------|--------|
| | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 23:59 | 10:00 |
| APP | 로딩 화면 구현, 로그인 및 로그아웃 기능 구현, 회원가입 기능 구현, 메인화면 구현 | | 이아웃 구현 시판 등) | 이미지 및 아이콘 적용, 회원가입 이용약관 추가, 회원 탈퇴 구현 | 회원가입 기능 보완, ID / PW 찾기 기능 추가 | 회원가입 시 이메일 인증 연동, OAuth (구글, 페이스북) 연동 | 중간 평가 및 자문 평가회 (자료 제출 마감 일자 4/12 23:59) | 게시판 추천 기능 구현 | 게시글 수정, 삭제 기능 구현, 댓글 구현 | DB연동, 사진 업로드 기능 구현 | 중고거래 : | 게시판 구현 | | 전시 및 최종평가 자료제출 마감 | 전체 전시회 |
| WEB | 이메일 연동 회원가입 구현, 기본 게시판 구현 | OAuth(구 글, 페이스북) 연동, 게시글 수정 삭제 기능 구현 | 회원가입 시 이용약관 추가, 회원 탈퇴 구현, 게시판 페이지네이 션 구현 | 회원 탈퇴 구현, 게시판 위지위그 에디터 통합 | PW 찾기 기능 구현, 게시판 사진 업로드 기능 구현 | 게시판 추천 기능 구현 | | nginx 설정, uWSGI 설정, 게시판 댓글 기능 구현 | 데이터베이 스 인스턴스 생성 연동, 중고거래 게시판 구현 | 중고거래 게시판 구현 | 도메인 연결 | 기능 및 버그 점검 | 기능 및 버그 점검 | | |